

Календарный план реализации инновационной программы с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции(результатов)

№	Основные мероприятия	Сроки	Ответственные	Конечная продукция (результат)
1 этап (01.01.2020-31.08.2021 гг.) – Организационно-аналитический				
1	Мотивация педагогов на участие в инновационном проекте «Развитие эмоционального интеллекта дошкольников»	Январь 2020	Заведующая Шабалина М.Н., ст. воспитатель Брылина Н.А.	Принятие педагогами решения на участие в инновационной деятельности
2	Проведение Педсовета на тему: «Содержание и технологии педагогической деятельности по развитию эмоционального интеллекта»	Февраль 2020	Заведующая Шабалина М.Н., ст. воспитатель Брылина Н.А.	Педагогический Совет
3	Знакомство педагогов с целями, задачами и содержанием инновационного проекта «Развитие эмоционального интеллекта дошкольников»	Март 2020	Заведующая Шабалина М.Н., ст. воспитатель Брылина Н.А.	Понимание целей и задач педагогической деятельности
4	Принятие Педагогическим Советом ДОУ решения о реализации проекта «развитие эмоционального интеллекта дошкольников»	Март 2020	Заведующая Шабалина М.Н., ст. воспитатель Брылина Н.А.	Приказ о реализации проекта в ДОУ
5	Подготовка письма в Управление образования о создании на базе МАДОУ № 18 методической структуры по ранней профориентации дошкольников совместно с МАОУ СОШ № 2	Март 2020	Заведующая Шабалина М.Н.	Письмо
6	Формирование рабочей группы и разработка содержания и технологий педагогической деятельности по развитию эмоционального интеллекта дошкольников в условиях взаимодействия с социумом	Март 2020г.	Заведующая Шабалина М.Н., директор МАОУ СОШ №2 Бежан Е.В.	Технологии педагогической деятельности по развитию эмоционального интеллекта,...

№	Основные мероприятия	Сроки	Ответственные	Конечная продукция (результат)
7	Создание информационного фонда по теме проекта	В течение года	Ст. воспитатель Брылина Н.А., творческая группа	Информационный фонд //банк? Картотека
8	Разработка нормативно-правовой базы инновационной деятельности по теме проекта	Апрель 2020	Заведующая Шабалина М.Н., ст. воспитатель Брылина Н.А., делопроизводитель Жигалова Т.В.	Пакет материалов
9	Подготовка пакета организационных и методических материалов по работе методической структуры по теме проекта	Май-август 2020	Заведующая Шабалина М.Н., ст. воспитатель Брылина Н.А., творческая группа педагогов	Пакет материалов
10	Подготовка заявки на повышение квалификации педагогов	Август 2020	Заведующая Шабалина М.Н.	Заявка
11	Корректировка основной общеобразовательной программы с учетом направленности данной инновационного проекта	Сентябрь-декабрь 2020	Заведующая Шабалина М.Н., ст. воспитатель Брылина Н.А., творческая группа педагогов	Дополнения к основной общеобразовательной программе
12	Создание ресурсной базы: материально-техническое обеспечение проекта	В течение года	Заведующая Шабалина М.Н., Завхоз Педагоги	Готовность МТБ: наличие конструкторов,
13	Создание ресурсной базы: организация ППРС	Январь-февраль 2021	Воспитатели и специалисты ДОУ	Обеспечение развивающей среды
14	Создание ресурсной базы: ПМО: дидактическое оснащение	Март-апрель 2021	Ст. воспитатель, воспитатели и специалисты ДОУ	Обеспечение ОД: картотека
15	Разработка программы мониторинга развития эмоционального интеллекта, уровня воображения, уровня конструктивных умений	Апрель-май 2021	Ст. воспитатель Брылина Н.А., творческая группа педагогов	Программа мониторинга
16	Проведение мониторинговых исследований актуального уровня развития эмоционального интеллекта, уровня воображения, уровня конструктивных умений	Май-июнь 2021	Ст. воспитатель Брылина Н.А., творческая группа педагогов	Аналитическая справка, карта развития ребенка, анкеты родителей (законных представителей)
17	Заключение договоров о сетевом взаимодействии и	В течение года	Заведующая Шабалина М.Н.	Договора о сетевом взаимодействии

№	Основные мероприятия	Сроки	Ответственные	Конечная продукция (результат)
	социальном партнерстве для участия в инновационном проекте			Договора о социальном партнерстве
18	Разработка макета и запуск страницы на сайте ДОУ "Изобретательство и творчество дошкольников", сопровождение работы тематической страницы	Июнь 2021	Ответственные педагоги за работу сайта Волчкова К.А. Жигалова Т.В.	Страница сайта
19	Подготовка и проведение методического семинара по проблеме развития эмоционального интеллекта дошкольников	Апрель – июнь 2021	Заведующая Шабалина М.Н., к.п.н., доцент Шемятихина Л. Ю.	Программа семинара
20	Мотивация родителей (законных представителей) на сотрудничество с целью развития эмоционального интеллекта, формированию конструктивных умений и организации творческой деятельности дошкольников	В течение работы над проектом	Заведующая Шабалина М.Н., ст. воспитатель Брылина Н.А., творческая группа педагогов	График проведения родительских собраний, консультаций,
21	Проведение мероприятий методической структуры по развитию эмоционального интеллекта дошкольников	В течение года	Заведующая Шабалина М.Н.	План работы
22	Запуск «опережающей» группы на 2020-2021 учебный год	Учебный год	Педагоги подгот. группы, ст. воспитатель	Аналитическая справка
2 этап (01.09.2021 – 31.05.2024 гг.) – Проектно-методический				
23	Издание сборника методических материалов "Развитие эмоционального интеллекта дошкольников» в условиях взаимодействия с социумом	Октябрь 2023 г.	Заведующая Шабалина М.Н., к.п.н., доцент Шемятихина Л. Ю.	Сборник методических материалов "Развитие эмоционального интеллекта дошкольников»
24	Консультирование педагогов по теме проекта	По заявке педагога	Ст. воспитатель Брылина Н.А.,	План методической работы
25	Апробирование технологий педагогической деятельности по развитию эмоционального интеллекта	В течение 2 этапа проекта	Заведующая Шабалина М.Н.,	Методические материалы

№	Основные мероприятия	Сроки	Ответственные	Конечная продукция (результат)
26	Проведение мониторинговых исследований «Уровень развития эмоционального интеллекта»	Май 2022 г. Май 2023 г. Май 2024 г.	Ст. воспитатель Брылина Н.А., творческая группа педагогов	Аналитическая справка
27	Подготовка и публикация методических материалов педагогов	В течение работы над проектом	Заведующая Шабалина М.Н., ст. воспитатель Брылина Н.А., творческая группа педагогов	Публикации педагогов
28	Внутренняя и внешняя экспертиза содержания и технологий педагогической деятельности по развитию эмоционального интеллекта дошкольников		К.п.н., доцент Шемятихина Л. Ю.	Рецензия
3 этап (01.06.2024 – 31.12.2024 гг.) – Аналитико-рефлексивный				
29	Оценка и оформление результатов образовательной деятельности по теме проекта	Июль-август 2024	Педагоги групп	Аналитический отчет
30	Оценка и оформление результатов инновационной деятельности педагогического коллектива ДОУ	Август – сентябрь 2024 г.	Заведующая Шабалина М.Н., ст. воспитатель Брылина Н.А., творческая группа педагогов	Аналитическая справка
31	Создание рабочей группы и подготовка к публикации методических рекомендаций по реализации содержания и технологий педагогической деятельности по развитию эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста	Сентябрь 2024 г.	Заведующая Шабалина М.Н., ст. воспитатель Брылина Н.А., творческая группа педагогов	Методические рекомендации
	Подготовка и проведение всероссийской научно-практической конференции "Теория,	Октябрь 2024 г.	Заведующая Шабалина М.Н.	Программа конференции Сборник статей научно-практической

№	Основные мероприятия	Сроки	Ответственные	Конечная продукция (результат)
	методология и практика развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста через творчество и изобретательство в России и Свердловской области"			конференции
32	Разработка и презентация опыта реализации проекта педагогической деятельности по развитию эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста	Ноябрь 2024 г.	Заведующая Шабалина М.Н., ст. воспитатель Брылина Н.А., творческая группа педагогов	Программа педагогической деятельности по развитию эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста Программа распространения педагогического опыта
33	Подготовка и публикация методических материалов педагогов	В течение года	Заведующая Шабалина М.Н., ст. воспитатель Брылина Н.А., творческая группа педагогов	Публикации педагогов